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Sluttrapport for prosjektet utvikling av framkjørt app 

Vi viser til kontrakt for prosjektet «4015 — Ferdig Fremkjørt» der Maskinentreprenørenes 
Forbund ble innvilget et tilskudd på inntil kr 250 000,-. Prosjektet er nå avsluttet og 
sluttrapporteres, 

Bakgrunn og mål 
Prosjektet er viktig fordi kvaliteten på målepunktet må forbedres gjennom mer tidsriktig og 
brukervennlig datafangst. Samtidig kan administrativt etterarbeid da reduseres. Får man til 
det vil dette understøtte virksomhetens lønnsomhet og arbeidsmiljø fordi arbeidsdagen for 
den enkelte operatør forenkles og meldingsflyten standardiseres. 

Hovedmål for prosjektet 
Prosjektet skal lette maskinførerens registering av målepunktet framkjørt og sørge for bedre 
oppfølging og styring av entreprenørenes maskiner. I tillegg skal prosjektet legge til rette for 
bedre over sikt for den enkelte maskinfører og entreprenørbedrift 
 

Prosjektets delmål har vært: 
- Forbedre og rettidig data for framkjørt danner grunnlag for økt kvalitet på styring 

av virkesflyten generelt og tømmertransporten spesielt. 
- Kontraktsoppfølging med oppgjør mellom entreprenør og oppdragsgiver kan 

gjøres raskere og mer nøyaktig 
- Opprette nytt grunnlag for oppgjør mellom oppdragsgiver og entreprenør 
- Lette rapportering ihht entreprenørens internkontrollsystem 
- Lette maskinførers rapportering av utført arbeid 

Prosjektet har vært utført i tett relasjon til bransjeprosjektet VSYS Produksjon hvor Skog-
Data har vært utførende. 

Framdrift 
Gjennomføringen har tatt lengre tid enn planlagt. Dette skyldes først og fremst knytningen 
og avhengigheten av bransjeprosjektet VSYS VirkesHandel og VSYS Produksjon. Man har 
valgt å gjøre den knytningen fordi effekten av gode framkjørtdata er mye større når de tas i 
bruk direkte i realisering og oppfølging av virkeskontrakter og – flyt. VSYS VirkesHandel har 
vært et stort prosjekt i bransjen og VSYS Produksjon er den funksjonaliteten som er 
realisert sist, dvs først høsten 2018.  Det er denne modulen som muliggjør effektiv 
distribusjon av nye oppdrag fra salgsorganisasjonene og tilsvarende effektiv distribusjon av 
produksjonsdata. Modulen tenkes videreført i et prosjekt VSYS SkogsEntreprenør som i 
første rekke tilgjengeliggjør produksjonsdata fra hogstmaskin automatisert for entreprenører 
og oppdragsgivere. 
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Resultatene i «ferdig framkjørt» skulle materialiseres ved: 

- App for å melde framkjørt volum ved bilvei 
- Utforme nye entreprenørrapporter 
- Lage en knytning mot MEF IK-system 

Resultater: 

Framkjørt app. 
Appen har blir spesifisert og det er blitt laget pilot. Realiseringen av fullskala løsning er gjort 
i regi av VSYS Produksjon og appen er nå til test hos Skog-Data og brukere av løsningen. 
Appen fungerer både online (internettkontakt mulig) og offline (internettkontakt ikke mulig) 
Årsaken til knytning mot VSYS Produksjon er at det ligger et betydelig potensiale i kvalitet 
og effektivitet ved å rapportere framkjørtdata direkte inn i virkesfyten i bransjen slik at 
volumene tilgjengeliggjøres for salgsorganisasjonene og transportorganisasjonene. 
Samtidig er det også i regi av prosjektet VSYS Produksjon etablert en parallell webløsning 
som alternativ rapporteringsmulighet for entreprenør. Denne virker også som backup-
løsning om app-en er nede. Se vedlegg for beskrivelse av appen. 

Nye entreprenørrapporter 
Det er utformet nye rapporter i samarbeid med representanter for entreprenørene. Disse 
har vært i pilotdrift hos Krogsrud Sag AS. Etter pilotfasen er disse implementert og 
tilgjengeliggjort pt. for entreprenørene i Skog-Datas Entreprenør-WEB. De vil også bli 
tilgjengeliggjort i VSYS Produksjon dersom ikke salgsorganisasjone og entreprenørene vil 
starte opp et prosjekt kalt VSYS SkogsEntreprenør i regi av Skog-Data. Gjennomføres dette 
prosjektet vil rapportene tilgjengeliggjøres i VSYS SkogsEntreprenør. Se vedlegg. 

Knytning mot MEFs IK-system 
Koblingen mot MEFs IK ble det ikke gjort mer med enn at det ble avklart at det er enkelt å 
lagre en PDF av en oppdragsrapport basert på hogstmaskin/lassbærer (framkjørt). 
Strukturen i MEF IK er laget for å ivareta for eksempel større anlegg, og det ble konkludert 
med at denne strukturen var for ambisiøs på en skogsdrift. En så for seg at det derfor bare 
legges driftsrapporter under filkartoteket for «Entreprenør» sammen med event øvrig IK 
dokumentasjon uten å lagre på enkeltoppdrag. 

Resultatformidling 
Resultatene og løsningene fra prosjektet gjøres tilgjengelig for alle entreprenører med 
tilhørende brukerdokumentasjon og muligheter for opplæring om nødvendig. 

Økonomi i prosjektet 

Det ble søk om 400.000,- og bevilget 250.000,- som er utbetalt til Skog-Data. Ved 
bevilgningen ble det satt betingelse om at den skulle utgjøre 32% av totalrammen - oppad 
begrenset til 250.000,-. 
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Ved å regne seg tilbake ble det gjort følgende kalkyle: 
 
Prosjektets totale ramme 780.000,- (som er 250.000/32%). 
 
Egenandelen blir da 780.000 – 250.000 = 530.000. 
 
Av ble kr 200.000 forskuttert av Skog-Data mot at de fikk eierskap og kunne ta dette inn igjen 
i brukeravgifter. 
 
Resten (530.000 – 200.000) =330.000 ble delt 50/50 på MEF og Skogdata som egeninnsats. 
 
Timelister vedlagt viser at Skogdata har brukt 217+170=387 timer (x 1.250,-= 483.750,-).  I 
tillegg kommer MEF sine timer og entreprenør Krogsrud Sag v/ Ole Randin Klokkerengen 
sine timer jf. vedlagte timesoversikt. Her fremgår det at Klokkerengen har brukt 65 timer i 
prosjektet. 
 
MEFs ressursbruk er ikke tatt med i oppsettet men omfatter trolig rundt 60 timer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 

 
Bjørn Lauritzen 
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VEDLEGG:  
 
Beskrivelse og skjermbilder av løsning FramkjørtApp 
 
Entreprenør velger oppdragsgiver i startbildet på appen. 
 
 

 
 
 
 
Entreprenør velg Nortømmer som oppdragsgiver 
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Entreprenør velger deretter oppdrag. Grønn sirkel viser hittil totalt meldt framkjørt på 
gjeldende oppdrag.  
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Entreprenør velger så velteplass (hvis flere) og deretter sortiment. 
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Entreprenør melder deretter framkjørt etter avtalt frekvens med oppdragsgiver. Dersom 
entreprenør er utenfor nettdekning havner rapportene på lokale logger, er han innenfor 
havner de på innmeldt logg.  
 
Ferdigmelding framkjørt er en skyveknapp i skjermbildet.  
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Vedlegg: Entreprenør får daglig oppdatering med følgende 
informasjon.  
 
Pr oppdrag får entreprenør oversikt over status på følgende målepunkter: 
 

- Hvor mye er kontrahert 

- Hvor mye er framkjørt 

- Hvor mye er transportert 

- Hvor mye er innmålt 

 
Deretter så gir rapporten oversikt over kontraktsvolum og sortimentsfordeling, vrak, 
vrakårsak, utlegg og utleggsårsak. 
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